Įvade apibūdinamas darbo tikslas, temos aktualumas ir siekiami rezultatai. Darbo įvadas neturi būti dėstymo santrauka. Įvado apimtis 1—2 puslapiai.

Pavadinimas	KOD ProcessName
Tikslas	Paskaiciuoti skaiciaus n faktoriala
Vykdytojai	
	• Vykdytojas1
Veiklos	1. Veikla1 2. Veikla2
Įeities duomenys	1. KOD Ieitis1 2. KOD2 Ieitis1
Išeities produktai	1. KOD Isvestis1 2. KOD Isvestis2

Pavadinimas	PPP Projekto pasiūlymo procesas
Tikslas	Paruošti projekto pasiūlymą, kuris bus įteiktas klientui
Įeities duomenys	 KlPI Kliento projekto idėja SPD Senų projektų duomenys
Išeities produktai	1. PrPas Projekto pasiūlymas
Veiklos	 Įvykdoma preliminari analizė, kurios metu nustatoma: Preliminari kaina Preliminari apimtis Preliminarus laikas, kuris reikalingas projektui įgyvendinti Paruošiamas pasiūlymas klientui
Vykdytojai	
	• a

Pavadinimas	PR_OFFER Projekto pasiūlymo pateikimas klientui
Tikslas	pateikti klientui pasiūlymą ir susitarti jį vykdyti
Veiklos	1. Pasirašom sutartį
Įeities duomenys	1. PR_PAS Projekto pasiūlymas klientui
Išeities produktai	1. KONTR Kontraktas

Pavadinimas	PR_INIC Projekto inicijavimas
Tikslas	Pasiruošti projekto planavimo fazei pradėti gautą projektą ar projekto etapą. Išanalizuoti poreikius. neresuotąsias šalis, jų įtaką ir poveikį projektui.
Įeities duomenys	1. KOD placeholder
Išeities produktai	1. PASK Projekto paskyra (PR–INIC1) 2. PROJPLAN Projekto planas (PR–INIC2)

Pavadinimas	PR_PLAN Projekto planavimas
Tikslas	Paruošti planą sėkmingam projekto valdymui ir produkto sukūrimui.
Vykdytojai	Projekto vadovasPrograminės įrangos inžinierius
Veiklos	 Paruošti projekto planą Išanalizuoti projekto apimtį (veiklas, reikalingas sėkmingam projekto vykdymui), paruošti apimties valdymo planą su paskirtais resursais. Paruošti/atnaujinti reikalavimų valdymo planą Paruošti suinteresuotųjų šalių integravimo į projekto procesą planą Patikrinti ir patvirtinti projekto planąn Kokybės audito ataskaita
Išeities produktai	 PLANDOC Projekto plano dokumentas PRP Kokybės audito ataskaita TESTPLAN Testavimo planas

Pavadinimas	PR_ANA Projekto reikalavimų analizė
Tikslas	Išanalizuoti ir specifikuoti projekto reikalavimus
Įeities duomenys	PLANDOC Projekto plano dokumentas CLIREQ Kliento reikalavimai
Išeities produktai	1. CLIREQ Kliento reikalavimai
Veiklos	Kartu su užsakovu išsiaiškinti aukšto lygmens sistemos reikalavimus Sukurti aukšto lygmens reikalavimų dokumentą
Vykdytojai	
	• Projekto vadovas
	• Užsakovas

Pavadinimas	PR_TECHREQ Techniniai reikalavimai
Tikslas	Transformuoti kliento reikalavimus į techninius sitemos reikalavimus
Įeities duomenys	CLIREQ Kliento reikalavimai asdasd Projekto apribojimai (laikas etc)
Išeities produktai	 TESTPLAN Testavimo planas PROGDOC Projekto eigos ataskaita ARCHSPEC Sistemos architektūros specifikacija TECHSPEC Techninė specifikacija
Vykdytojai	
	Projekto vadovas
	Programinės įrangos inžinierius
	Programuotojai
	• DevOps (?)
Veiklos	Suformuoti aukšo lygmens sistemos architektūrą Atmesti reikalavimus, kurių neįmanoma įgyvendinti per laiką ir apimtį

Pavadinimas	PR_PROJ Projektavimas (PROJ)
Tikslas	Paruošti sistemos architektūrą bei techninio įgyvendinimo planą.
Veiklos	 Paruošti sistemos architektūrą Paruošti techninę specifikaciją Paruošti testavimo planą Paruošti projekto eigos ataskaitą Paruošti projektinę aplinką
Įeities duomenys	1. KOD Projekto paskyra (PR–INIC1) 2. KOD Projekto plano dokumentas (PR–PLAN1)
Išeities produktai	1. KOD Projekto vykdymo resursų reikalavimai (PR–AN5)
Pavadinimas	PR_REV Bendra peržiūra
Pavadinimas	PR ARCH Architektūros dizainas

Pavadinimas	PR_DEPLAN Projekto įvedimo į eksploataciją planavimas
Tikslas	Gamybinės aplinkos parengimas produkto eksploatacijai, diegimo plano parengimas
Vykdytojai	 Dev Ops (Infrastruktūros inžinieriai?)+ Projekto vadovas
Veiklos	 Gamybinės aplinkos parengimas produkto eksploatacijai Infrastruktūros parengimas debesijos infrastruktūroje Diegimo plano sudarymas Pagal poreikį Bandomosios eksploatacijos plano ir įgyvendinimo rengimas Duomenų migravimas Sukonfigūravimas viešai prieigai
Įeities duomenys	 KOD Sistemos architektūros specifikacija KOD Techninė specifikacija KOD Projekto dokumentacija
Išeities produktai	1. KOD Projekto įvedimo į eksploataciją planas

Pavadinimas	PR_NEXTIT Pasiruosimas kitai iteracijai
Tikslas	Paskirstyti užduotis programuotojams
Įeities duomenys	1. KOD a
Išeities produktai	1. KOD a
Veiklos	1. a
Vykdytojai	
	• a

Pavadinimas	PR_TIMPL Programų sistemos vystymas
Tikslas	Implementuoti techninę užduotį
Vykdytojai	
	Projekto Vadovas
	Programuotojai
	• Testuotojai
	• Devops
Veiklos	 Užduoties implementacija pagal specifikacijas Vykdymo progreso sekimas Automatinių testų paruošimas Automatinių testų paleidimas
Įeities duomenys	 KOD Reikalavimų specifikacija KOD Sistemos architektūros specifikacija KOD Techninė specifikacija KOD Projekto plano dokumentas KOD Testavimo planas KOD Programinis kodas KOD Defektų sąrašas KOD Automatiniai programų sistemos dalies testai KOD Projekto eigos ataskaita
Išeities produktai	 KOD Programinis kodas KOD Automatiniai programų sistemos dalies testai KOD Testavimo planas KOD Projekto eigos ataskaita

Pavadinimas	PR_TTEST Užduoties testavimas ir kokybės užtikrinimas
Tikslas	Įsitikinti, ar programų sistema atitinka reikalavimus
Vykdytojai	 Testuotojai Projekto vadovas Programuotojai
Veiklos	 Testavimo plano vykdymas Testavimo rezultatų parengimas
Įeities duomenys	 SRC Programinis kodas TASK Užduotys TPLAN Testavimo planas TECHSPEC Reikalavimų techninė specifikacija
Išeities produktai	 BUGLST Defektų ataskaita TREZ Testavimo rezultatų ataskaita TPLAN Testavimo planas TASK Užduotys
Pavadinimas	PR_TREL Uzduoties release
Pavadinimas	PR_TREF Refinement
Pavadinimas	PR_TREV Sprint retro
Pavadinimas	PR_CI Continuous integration

Pavadinimas	PR_DEPL Sistemos įdiegimas
Tikslas	Programų sistemos perkėlimas į produkcinę aplinką ir parengimas eksploatacijai
Vykdytojai	
	Programuotojai
	• Infrastruktūros inžinieriai
	Produkto palaikymo komanda
Veiklos	 Perkelti parengtą sistemą į produkcinę aplinką Parengti resursus, reikalingus eksploatuoti programų sistemą
Įeities duomenys	 PRODREL Programinė įranga KOD Projekto įvedimo į eksploataciją planas KOD NF Reikalavimai
Išeities produktai	 KOD Paruošta eksploatacijai programų sistema? KOD Projekto eigos ataskaita

Pavadinimas	PR_VER Verifikacijos procesas
Tikslas	Įsitikinti, kad sistema atitinka funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei kokybės standartus. Peržiūros procesas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad projekto rezultatai atitiktų pradinius tikslus ir lūkesčius.
Vykdytojai	
	• Projekto vadovas
	• Programuotojai
	• Testuotojai
	• Projekto rėmėjas/savininkas (sponsor)
Veiklos	 Reikalavimų įvykdymo peržiūra Įrangos techninio dizaino peržiūra Dokumentacijos peržiūra
Įeities duomenys	 REQSPEC Reikalavimų specifikacija ARCHSPEC Sistemos architektūros specifikacija TECHSPEC Techninė specifikacija TPLAN Testavimo planas
Išeities produktai	KOD Kokybės audito ataskaita KOD Priėmimo dokumentas

Pavadinimas	PR_SHIPIT Perleidimas klientui
-------------	--------------------------------

Pavadinimas	PR_HELP Produkto garantinio aptarnavimo procesas
Tikslas	Visiems paslaugos rezultato elementams (sudėtinėms dalims, pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, toliau — Civilinis kodeksas), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, pirkimo sutartimi suteikiamas ne mažesnis nei 12 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma konkrečios paslaugos dalies priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena. Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą.
Vykdytojai	
	Projekto vadovas
	Programuotojai
	Užsakovas
Veiklos	 Įvertinti, ar kliento pranešta klaida bus taisoma (pvz not a bug - a feature) Jeigu, taip, sukurti užduotį su reikalavimais Užsakovo konsultavimas produkto veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais Incidentų identifikavimas, klasifikavimas, registravimas priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinėję įrangoje ir šalinimas Atsiradusių produkto trikdžių sprendimas Kokybės garantija taikoma: Visiems paslaugos teikimo metu sukurtiems ir modifikuotiems funkcionalumams pagal suderintą projektinę dokumentaciją Trečiųjų šalių komponentų, naudojamų produkte, atnaujinimo darbams Bet kokiems įsilaužimams į programinės įrangos ir / ar atskirų jos elementų sandarą, kurie galėtų daryti įtaką elementų veikimui
Įeities duomenys	1. pro Projekto dokumentacija (PR-PLAN1) 2. KOD Projekto plano dokumentas (PR-PLAN1)
Išeities produktai	 KOD Projekto garantinio aptarnavimo planas KOD Žemiau pateikiamas principinis incidento apdorojimo procesas

Pavadinimas	PR_END Užbaigimas
Tikslas	Užbaigti sistemos priežiūrą
Įeities duomenys	1. KOD a
Išeities produktai	KOD Pranešimas apie nebepalaikymą KOD Formalus doc
Veiklos	Nustojama stebėti sistema Klientui pranešama, kad garantinis aptarnavimas baigėsi
Vykdytojai	• a

Pavadinimas	PR_RESAQ Resursų įgijimas
Tikslas	Įgyti ir parengti resursus, skirtą pasiekti kitų procesų tikslus
Vykdytojai	
	Skyriaus darbuotojai
	Komandų vadovai
	• Projekto vadovas
	• Finansų skyriaus atstovai/aquisitions
Veiklos	 Jeigu nuspręsta pirkti resursus, pateikti finansams reikalingų resursų sąrašą Jeigu nuspręsta resursus pagaminti kompanijos viduje, pateikti pasiūlymą resurso gamybai (t.y. einam i reikalavimų analizę, programuojam, testuojam, releasinam)
Įeities duomenys	KOD Reikalingų resursų sąrašas KOD Resursų reikalavimų ataskaita
Išeities produktai	1. RPD Resursai

Pavadinimas PR_PRREV Proceso peržiūra	
---------------------------------------	--

Pavadinimas	PR_DOC Dokumentacijos procesas
Tikslas	Dokumentuoti
Įeities duomenys	 SYS Programų sistema KLIREQ Klientų pageidavimai TECHREQ Techniniai reikalavimai CONFIG Konfigūracija TASK Užduotys
Išeities produktai	1. DOCS Dokumentacija
Veiklos	 Sukurti dokumentus Patikrinti dokumentus Prižiūrėti dokumentus
Vykdytojai	
	• Support team
	• Programming team
	• Management team

0.1 Poskyris